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Описание текстовой части: 
 
Введение 
а. Состав работ по рекультивации земель, консервации земель, определяемый 
на основе результатов обследования земель, которое проводится в объеме, 
необходимом для обоснования состава работ по рекультивации, консервации 
земель, включая почвенные и иные полевые обследования, лабораторные 
исследования, в том числе физические, химические и биологические 
показатели состояния почв, а также результатов инженерно-геологических 
изысканий 
б. Описание последовательности и объема проведения работ по 
рекультивации земель, консервации земель 
б.1. Описание последовательности и объема проведения работ в охранных 
зонах нефтепродуктоводов и газопроводов 
в. Сроки проведения работ по рекультивации земель, консервации земель 
г. Планируемые сроки окончания работ по рекультивации земель, 
консервации земель 
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Введение 
 

Настоящий проект выполнен по заданию Заказчика и соответствует 
требованиям Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 (ред. от 
07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с 
«Правилами проведения рекультивации и консервации земель») и 
Постановления Правительства РФ от 04.05.2018 № 542 «Об утверждении Правил 
организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде». 

 
Проектируемый объект: «Рекультивация свалки, расположенной в 

Панинском муниципальном районе Воронежской области в пределах 
кадастрового квартала 36:21:8200004». Далее по тексту — объект 
рекультивации. 

 
Заказчик – Администрация Панинского муниципального района. 
 
Исходные данные для проектирования: 
-   Техническое задание на проектирование; 
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объектах 

недвижимости: земельных участков КН 36:21:8200004:135, 36:21:8200004:111, 
36:21:8200004:127, 36:21:8200004:128. 

 
Исходные данные приведены в приложениях. 
 
Настоящий проект предусматривает решения по рекультивации земель, 

нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и 
потребления. 

В проекте предлагаются решения по сельскохозяйственному направлению 
рекультивации нарушенных земель и земельных участков: приведение 
нарушенных земель в состояние, пригодное для осуществления 
сельскохозяйственной деятельности, согласно ГОСТ Р57446-2017 «Наилучшие 
доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных 
участков. Восстановление биологического разнообразия». 

 
а. Состав работ по рекультивации земель, консервации земель, 

определяемый на основе результатов обследования земель, которое 
проводится в объеме, необходимом для обоснования состава работ по 
рекультивации, консервации земель, включая почвенные и иные полевые 
обследования, лабораторные исследования, в том числе физические, 
химические и биологические показатели состояния почв, а также 
результатов инженерно-геологических изысканий 

 
Перед производством работ подрядчик разрабатывает проект производства 

работ и согласует его с всеми заинтересованными лицами. 



   
  

  

        

0131300053721000107-СОГ.ТЧ 
 

      
3 

Изм. Кол.уч.     Лист №док. Подпись Дата 

 

 
 
 

   
 

а.1 Периоды работ 
Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения единой 

организационной схемы по рекультивации предусматриваются два периода 
работ: 

• Подготовительный период. 
• Основной период. 
а.2 Подготовительный период 
До начала производства работ по подготовке участка рекультивации 

подрядная организация должна разместить щиты с информацией. На 
информационных щитах в обязательном порядке должны быть размещены: 

- графическое изображение (при необходимости) объекта с краткой его 
характеристикой; 

- название и телефоны заказчика и подрядной организации, должность и 
фамилия ответственного за производство работ; 

- щиты на объектах должны устанавливаться со стороны основной дороги и 
иметь хороший обзор; 

- плановые сроки выполнения работ. 
До начала производства основных видов работ должны быть выполнены 

следующие работы подготовительного периода: 
- оформить разрешение на производство работ; 
- установить ограждение объекта; 
- организовать круглосуточную охрану объекта на период производства 

работ; 
- отвод участков, перенос и закрепление поворотных точек проектируемой 

рекультивации на местности; 
- вывесить предупреждающие и запрещающие знаки, надписи («осторожно 

опасная зона», «проход запрещен» и др.), информирующие трафареты и 
указатели, видимые как в светлое, так и темное время суток; 

- смонтировать аварийное освещение и освещение опасных мест на объекте. 
Организация площадки, участков работ и рабочих мест должна 

производиться в точном соответствии со СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда 
в строительстве». Часть 1. Общие требования, СНиП 12-04-2002 «Безопасность 
труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство, СП 48.13330.2011 
«Организация строительства» (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004г.). 

Геодезическая разбивка 
Перед началом земляных работ разбивают углы поворотов участков 

местности. 
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Положение прочно закрепляют знаками, обеспечивающими возможность 
быстрого и точного проведения работ. Разбивку выполняют с соблюдением 
следующих требований: 

- вблизи участка должны быть установлены временные реперы, связанные 
нивелирными ходами с постоянными реперами; 

- разбивочные оси и вершины углов поворота участков должны быть 
закреплены и привязаны к постоянным объектам на местности (зданиям, 
сооружениям, опорам линий электропередачи или связи и др.) или к 
установленным на трассе столбам; 

- разбивка должна быть оформлена актом с приложением ведомости 
реперов, углов поворотов и привязок. 

Представители строительной организации и заказчик до начала 
производства земляных работ должны совместно освидетельствовать рабочую 
разбивку, выполненную подрядчиком, установить ее соответствие проектной 
документации и составить акт с приложением к нему схем разбивки и привязки к 
опорной геодезической сети. 

При производстве земляных работ строительная организация должна 
обеспечить сохранность всех разбивочных и геодезических знаков. 

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для 
рекультивации и не менее чем за 10 дней до начала работ передать подрядчику 
техническую документацию на нее и на закрепленные на территории пункты и 
знаки этой основы, в том числе: 

• знаки закрепления углов поворота; 
• высотные реперы; 
• пояснительную записку, абрисы расположения знаков и их чертежи; 
• каталоги координат и отметок пунктов геодезической основы. 
Подрядчик должен иметь аттестованную лабораторию по контролю 

качества(в составе организации или привлекаемую на договорной основе), 
определить номенклатуру и обеспечивать наличие средств измерений 
(диагностики, контроля), необходимых для осуществления входного и 
технического контроля выполняемых работ, входящих в сферу его деятельности. 
Номенклатура средств измерений должна соответствовать объему контроля, 
установленного в документах на технологический процесс. 

а.3 Основной период работы 
Работы основного периода включают в себя выполнение работ по 

рекультивации территории.  
Рекультивация выполняется в два этапа: технический и биологический. 

Технический этап включает в себя: ликвидацию свалочного тела, перемещение 
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верхнего плодородного слоя в пониженные участки рельефа для формирования 
рекультивационной поверхности с планировкой. 

Биологический этап осуществляется вслед за техническим и включает в себя 
комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных 
на восстановление нарушенных земель. 

а.3.1 Технический этап рекультивации 
Технический этап рекультивации включает следующие операции: 
1. Демонтаж сетчатого ограждения  
Данной операцией выполняется снос сетчатого ограждения типа «рабица» 

по периметру свалки длинной 1097м. 
 
2. Выемка отходов 
В данной операции производится выемка строительного и бытового мусора 

объемом 71402 м3 экскаваторами с погрузкой на автосамосвалы с участков, 
загрязненных отходами. Высота насыпного грунта разнится по всей площади 
участка рекультивации от 0,1м до 5,0м. Проектом предусмотрен вывоз 
загрязненного грунта на полигон ООО «Поэтро-полигон», расположенный на 
расстоянии 46 км по автомобильной дороге общего пользования от участка 
рекультивации на запад. 

3. Разработка плодородного слоя почвы 
В данной операции производится разработка верхнего плодородного слоя 

почвы объемом 17916м3 экскаваторами с погрузкой на автосамосвалы из 
кавальера плодородного слоя почвы – резерва Панинского района на удалении 
5км. от участка рекультивации. Разработанный грунт доставляется на объект 
рекультивации. 

 
На этом технический этап рекультивации заканчивается, и участок 

передается для проведения биологического этапа. 
а.3.2. Биологический этап рекультивации 
Биологический этап рекультивации включает в себя следующие работы: 
4. Планировка земной поверхности 
В данной операции производится формирование верхнего плодородного 

слоя почвы высотой 0,1-0,3м. - рекультивационная поверхность. Формируемая 
земная поверхность имеет уклон 2 промилле, который позволяет отводить 
дождевую воду от участка рекультивации. Объем привозного плодородного слоя 
почвы – 17916м3. Площадь рекультивации – 58520м2. 

 
5. Подготовка почвы 
На данном этапе производится подготовка почвы, включающая в себя: 

• дискование на глубину до 10см; 
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• боронование; 
• внесение минеральных удобрений. 

6. Посев и уход за посевами 
Следом за подготовкой почвы производится раздельно-рядовой посев 

подготовленной травосмеси. Глубина заделки семян 1-1,25 см. Сразу после 
посева выполняется прокатывание легкими катками. 

Травосмесь состоит из двух компонентов: мятлик луговой - 60% и овсяница 
луговая - 40%. Данная травосмесь обеспечивает хорошее задернение 
территории рекультивируемой территории, морозо- и засухоустойчивость, 
долговечность и быстрое отрастание после скашивания. Норма высева — 200 
кг/га. 

Уход за посевами включает в себя полив из расчета 200 м3/га. 
 
Продолжительность восстановительного периода нарушенных земель на 

рассматриваемом участке после проведения этапа биологической 
рекультивации – 4 года. За это время происходит полное восстановление 
нарушенного биоценоза в почве.  

Через 1,5 года (когда произойдет терраформирование) после проведения 
всех работ рекультивированная территория передается собственнику. После 
проведения рекультивации никаких дополнительных работ проектом не 
заложено. Администрация района, городского поселения или будущий 
собственник земельного участка будут ухаживать за участком на основании 
действующего законодательства и бюджета. 

 
б. Описание последовательности и объема проведения работ по 

рекультивации земель, консервации земель 
 

Объемы и последовательность выполнения работ по рекультивации земель 
представлены в следующей таблице: 

Таблица 1 
Наименование работ Параграф 

ЕНиР 

Норма 
времени, 
маш-час 

Ед. изм 
Потре
бност

ь 

Кол-во 
часов/сме

н 

Состав 
звена 

1. Техническая рекультивация 

Демонтаж сетчатого 
ограждения типа «рабица» 

§ Е28-2-
29 
 

9,6 т 
1097м.п. 

(7т) 
67/9 

Монтажн
ик 3р. 2 

чел. 
Выемка строительного и 
бытового мусора 
экскаватором ЭО 5122 с 
погрузкой на автосамосвалы 

§Е2-1-10 1,95 100м3 71402м3 1392/174 Машини
ст 6р. 

Принимаем 3 экскаватора 
464/58 

Машини
ст 6р. 3 

чел. 
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Разработка плодородного 
слоя почвы экскаватором ЭО 
5122 с погрузкой на 
автосамосвалы 

§Е2-1-10 1,95 100м3 17916м3 349/44 Машини
ст 6р. 

Принимаем 3 экскаватора 
116/15 

Машини
ст 6р. 3 

чел. 
Итого по техническому этапу: 82 3 чел./см 

2. Биологическая рекультивация  
Разработка и перемещение 
плодородного слоя почвы на 
расстояние до 10 метров 
бульдозером Т-180 

§Е2-1-22 0,27 100м3 17916м3 48/6 Машини
ст 6р. 

Предварительная планировка 
плодородного слоя 
бульдозером Т-180 

§Е2-1-35 0,16 1000м2 58520м2 9/ 2 Машини
ст 6р. 

Окончательная планировка 
плодородного слоя 
бульдозером Т-180 

§Е2-1-36 0,23 1000м2 58520м2 13/ 2 Машини
ст 6р. 

Дискование навесным 
оборудованием на тракторе на 
пневмоходу 80 л.с. 

§Е18-4 1,1 1000м2 58520м2 64/8 Машини
ст 4р. 

Боронование навесным 
оборудованием на тракторе на 
пневмоходу 80 л.с. 

§Е18-3 0,29 1000м2 58520м2 17/3 Машини
ст 4р. 

Внесение минеральных удобрений 
навесным оборудованием на 
тракторе на пневмоходу 80 л.с. 

§Е18-13 0,54 100м2 58520м2 32/4 Машини
ст 4р. 

Посев луговых газонов и 
прикатывание легкими катками 
после посева навесным 
оборудованием на тракторе на 
пневмоходу 80 л.с. 

§Е18-24 0,54 1000м2 58520м2 32/8 Машини
ст 4р. 

Полив газонов поливочной 
машиной КО- 002 

§Е18-37 0,45 100м2 58520м2 26/4 Машини
ст 4р. 

Итого по биологическому этапу: 37 1 чел./см 
 
Данной таблицей указано общее количество рабочих дней с учетом 

производства работ в 1 смену. Вывоз свалочных масс производится ежедневно 
автосамосвалами грузоподъемностью 20т. в количестве 9шт. по 5 рейсов в 
день. 

 
Планировочная организация территории рекультивации и высотные отметки 

приведены в разделе 0131300053721000107-КГМ. Календарный график приведен 
в данном разделе 0131300053721000107-СОГ в графической части.  
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Потребности в материалах, сырье 

Минеральные удобрения:   
Калийная соль норма 80 кг/га кг 468 
Суперфосфат простой норма 90 кг/га кг 526 

Травосмесь:   
Мятлик луговой 60% норма 120 кг/га кг 702 
Овсяница луговая 40% норма 80 кг/га кг 468 
Вода: м3 1170 

 
Потребности в строительных машинах и механизмах 

Наименование 
строительных машин 
и транспортных 
средств 

 

Марка 

 

Кол, 

Шт. 

 

Область применения 

Техническая рекультивация 

Экскаватор обратная 
лопата с ковшом 1,6м3 

ЭО 5122 3 Погрузка грунта в автосамосвалы 

Автосамосвал 
грузоподъемностью 
20 тн 

КаМАЗ 
5511 9 Перемещение отходов и грунтов 

 
Бульдозер 
мощностью 
180 л.с 

 
Т-180 

 
1  

Перемещение грунта 

Биологическая рекультивация 

Трактор на 
пневмоходу 
мощностью 80 л.с. 
с навесным 
оборудованием 

МТЗ-80 
навесным 
оборудованием 1 

Дискование,боронование, 
внесение удобрений, посев трав, 
выкашивание газонов и сгребание 
травы 

 
Поливочная машина 

 
КО-002 

 
1 

Уход за зелеными
 насаждениями (полив) 

 
1 Потребность строительства в кадрах 

Максимальное количество работающих на строительной площадке по 
календарному графику: 

3 рабочих требуется для технической и биологической рекультивации – 
83,9%; 

ИТР = 11*3/83,9 – 1 чел. 
Служащие = 3,6*3/83,9 – 1 чел. 
МОП и охрана = 1,5*3/83,9 – 1 чел. 
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Согласно указаний МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по 
разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта 
организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» 
п.4.14.1 потребность строительства в кадрах представлена в таблице: 

Ведомость работающих на строительстве 

Наименование категорий работающих Количество 
чел. 

Всего работающих, в т. ч.: 6 
рабочих (83,9 %) 3 
ИТР (11 %) 1 
Служащих (3,6 %) 1 
МОП и охрана (1,5 %) 1 

 
Согласно РН № I стр.128 пункт 10.11 количество работающих на 

объекте в наиболее многочисленную смену составляет: 
Рабочие в наиболее многочисленную смену составляют 70 % от 

наибольшего числа рабочих на стройплощадке: 
A1 = R1 ∙ 0,70 = 3 ∙ 0,70 = 3 чел. 
ИТР, служащие и МОП в наиболее многочисленную смену составляют 

80 % от 
наибольшего количества ИТР, служащих и МОП на стройплощадке: 
А2 = (R2+ R3+ R4) 0,80 = (1+1+1) ∙0,80 = 3 чел. 
Общее количество работающих в наиболее многочисленную смену 

составит: 
А3 = A1 + А2 =3 + 3 = 6 чел. 
Примечания: Уточненное количество рабочих по профессиям, а также 

график движения рабочих, должны быть определены при составлении проекта 
производства работ (ППР). 

Количественный и профессионально-квалификационный состав 
рабочих устанавливается в зависимости от сложности трудовых операций, 
планируемых объемов работ и сроков их выполнения. 

 
2 Потребность строительства в инвентарных бытовых зданиях и 

сооружениях 
Согласно указаний МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по 

разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта 
производства работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» 
п.4.14.1. потребность во временных зданиях представлена в таблице: 
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Требуемая площадь инвентарных зданий 
 

Назначени
е 

инвентарног
о здания 

Кол-во 
чел. 

Нормативны
й 

показатель 
площади Рн, 

м2/чел. 

Требуема
я площадь 

Ртр, м2 

Полезная 
площадь 
инвентарн
ого зда- 
ния, м2 

Число 
инвентарных 

зданий 

Гардеробна
я 

6 0,7 4,2 
6х2,5=15,0 УТС-420-

01- 
2 шт. Помещение 

для 
обогрева 
рабочих 

3 

0,1 0,3 

Сушилка 3 0,2 0,6 
Умывальная 6 0,2 1,2 
Душевая 3 0,54 1,6 
Контора 3 4,0 1,2 

Туалет 6 0,1 0,6 

1,5х1,5=2,25 Биотуалетна
я кабина 

«Стандарт» - 
1 шт 

Итого:   9,7   
 

3 Обеспечение строительства энергоресурсами и водой 
Потребность строительства в энергоресурсах и воде определена на 

период развернутого строительства на основании указаний МДС 12-46.2008 
«Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 
организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), 
проекта производства работ» и приведена ниже в таблице: 

4.1 Потребность строительства в воде 
Потребность Qтр в воде определяется суммой расхода воды на 

производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qхоз нужды: 
Qтр = Qпр + Qхоз; 
 
Расход воды на производственные потребности, л/с: 

 
qп =500 л — расход воды на производственного потребителя (мытье 

машин); 
Пп — число производственных потребителей в наиболее загруженную 

смену (12 машин: 9 автосамосвалов, 3 экскаватора); 
Кч=1,5; t=8ч; Кн=1,2. 
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 л/с; 
 
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 
 

 
qх=15л; Кч=2;  
Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену; 
qд=30л; t1=45мин. 
Пд – численность пользующихся душем (80% от общего числа 

работающих); 
 

 л/с; 
 
Qтр = 0,38+0,07=0,45 л/с. 
 
Таким образом, в смену потребуется 0,07*10-3*3600=0,25м3воды на 

хозяйственно-бытовые и 0,38*10-3*3600=1,4м3воды на производственные 
нужды в смену. 

 
Расход воды на наружное пожаротушение Qпож принимается 5л/с для 

всех объектов по МДС 12-46.2008. 
При принятой продолжительности тушения пожара 3 часа (п. 6.3 СП 

8.13130-2009) и расходе воды на наружное пожаротушение 5 л/с необходимый 
объем воды на наружное пожаротушение составит 55 м3. Учитывая, что 
резервуары должны содержать двукратный запас воды необходимый объем 
воды на наружное пожаротушение составит 110 м3. 

 
4.2 Потребность строительства в электроэнергии 

Потребность в электроэнергии, кВА, определяется на период 
выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по 
формуле: 

 кВ·А, где 
 
Lx=1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 
Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов; 
Ров - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 

устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания 
складского назначения); 

Рон – то же для наружного освещения; 
cosЕ1=0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 
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К1=0,5, К3=0,8, К4=0,9, К5=0,6. 
 
Потребители электроэнергии: 

Электроинструменты 
(насосы дренажные) 

1 
16,0 

16,0 

Мойка колес 
автотранспорта 1 3,1 3,1 
Итого (Рм)   19,1 
Наружное освещение 
(ПЗС-35) 6 0,3 1,8 
Итого (Рон)   1,8 
Внутреннее 
освещение 

15 ламп 0,1 1,5 

Итого (Ров)   1,5 
 
Р=1,05×( (0,5×19,1)/0,7 + 0,8 ×1,5 +0,9 ×1,8+0,6 ×0 ) = 16,3 кВ·А 

Проектом предусматривается использование ДЭС мощностью 16,3*0,8=13,0 кВт. 
 

4.3 Потребность строительства в сжатом воздухе 

Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле: 
Q = 1,4∑ q ⋅ Ko =1,4×2626×0,9=3309, м³/мин 
где ∑q - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 
Кo - коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента - 

0,9  

Потребители сжатого воздуха: 

Наименование Кол-во Установленная потребность Расчетная 
нагрузка, кВт Одного 

приемника 

Общая 

Отбойные 
молотки 

2 1313 2626 2626 

   Итого: 2626 
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Расчет объема емкости для накопления максимального суточного 
объема дождевого стока 

 
Для сбора поверхностного стока на каждом этапе производства работ в 

пониженной части земельного участка необходимо устройство приямка (зумпфа) 

размерами 1х1х1,5(h) м. Из него с помощью дренажного насоса откачивается 

вода дождевого стока в специальные емкости объемом 110м3 в количестве 2шт. 

Требуемый объем емкости, Wемк, м3, определяется по формуле: 

 (1) 
 
где Kз – коэффициент запаса, принимается в соответствии с п.7.8.3 СП 

32.13330.2018; 

 WОС.Д – объем стока от расчетного дождя, м3. 

Объем стока от расчетного дождя, WОС.Д, м3, определяется по формуле 8 СП 

32.13330.2018: 

 (2) 
 
где HP – максимальный суточный слой осадков требуемой обеспеченности, 

мм; 

 mid – средний коэффициент стока; 

 F – общая площадь водосбора, га. (5,852 га – участок рекультивации) 

Максимальный суточный слой осадков требуемой обеспеченности, Hр, мм, 

определяется по формуле Б.6 СП 32.13330.2018: 

 (3) 
 

Для Воронежской области составляет Нр=33,3мм 
 
Средний коэффициент стока составит: 

 – грунтовые и газонные поверхности 
Объем стока от расчетного дождя составит: 

м3 
Требуемый объем емкости с учетом объема на осадок и резерв (10%)  составит: 

м3 
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Ведомость потребности в энергоресурсах и воде 
 

Наименование энергоресурсов Потребность на 
расчетный объем СМР 

Электроэнергия, кВА 16,3 
Сжатый воздух, м3/мин 3309 
Вода для производственных и бытовых 

нужд, л/с 0,044 

Вода на пожаротушение, л/с 5 
Вода на биологический этап (полив газона), 

л/с 2,55 

 
Баланс водопотребления 

 
Наименование  Водоснабжение Водоотведение 
Вода для бытовых 
нужд, м3/сут 0,25 0,25 

Вода для 
производственных 
нужд, м3/сут 

1,4 1,4 

Вода на 
пожаротушение, м3 55 - 

Вода на 
биологический этап 
(полив газона), м3 

1170 - 

Поверхностный сток, 
м3 - 195 (макс. дождь) 

 
Качество воды на хозяйственно-питьевые нужды должно удовлетворять 

требованиям требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий».  

По согласованию с органами санэпиднадзора и местными 
коммунальными органами водоснабжение обеспечивается привозной водой в 
250-литровый бак, установленный в строительном городке.  

Для производственных нужд вода будет расходоваться из другого бака 
объемом 1400л. 

Организацию, доставляющую воду, определяет подрядчик 
строительно-монтажных работ непосредственно перед началом производства 
работ. 
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Образующийся объем стоков принимаем равным водопотреблению. 
Таким образом, подрядной организации необходимо иметь на строительной 
площадке емкости, способными принимать 1,65м3 стоков в смену. Договор на 
вывоз стоков заключает производитель СМР с организацией, имеющей 
лицензию на вывоз или прием таких стоков. 

Пожаротушение на время строительства осуществляется из временных 
пожарных резервуаров. Объем каждого резервуара 55м3, общий объем 110м3. 
Подрядной организации предусмотреть в первую очередь устройство  данных 
резервуаров в подготовительный период. 

Для сбора поверхностного стока на каждом этапе производства работ в 
пониженной части земельного участка необходимо устройство приямка 
(зумпфа) размерами 1х1х1,5(h) м. Из него с помощью дренажного насоса 
откачивается вода дождевого стока в специальную емкость объемом 61м3 в 
количестве 1 шт. (общий объем стоков 55 м3. Емкость принята с запасом). 
Договор на вывоз стоков заключает производитель СМР с организацией, 
имеющей лицензию на вывоз или прием таких стоков. Вывоз по мере 
накопления емкости. 

Электрическая энергия подается от мобильного дизельного генератора 
TSS SDG 10000EH3UА (13 кВт). Подрядная организация вправе использовать 
любой аналогичный генератор. 

Ацетилен и пропан на строительную площадку доставлять в баллонах, 
сжатый воздух - от передвижных компрессоров. 

Топливо на площадку строительства подвозят автотранспортом с баз 
поставщиков. 

Освещение стройплощадки предусматривается от передвижных 
прожекторных мачт  ПЗС-35 в количестве 6 шт. 

Теплоснабжение временных бытовых помещений предусматривается от 
электронагревательных приборов заводского назначения. 

 
Б.1 Мероприятия по технике безопасности 
 
Перед началом выполнения работ подрядной организацией оформить акт-

допуск по форме приложения в СНиП12-03-2001. Ответственность за 
соблюдение мероприятий, предусмотренным актом-допуском, несет 
руководитель строительной организации. 

На площадке необходимо соблюдение всеми работниками установленных 
правил внутреннего распорядка, относящихся к охране труда. 

Площадка должна иметь сигнальное ограждение для предупреждения о 
границах территории с опасными производственными факторами 
(заградительная лента с предупреждающими надписями) в соответствии с 
требованиями ГОСТ 23407-78. 

При организации площадки, размещении участков работ, рабочих мест, 
проездов машин и транспортных средств, проходов для людей, следует 
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установить опасные для людей зоны в соответствии с требованиями СНиП 12-03-
2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 

 Рабочие бригад должны быть проинструктированы и обучены безопасным 
приемам по всем видам работ, выполняемым бригадой. 

 
Б.1.1 Техника безопасности при выполнении земляных работ 
 
Перед началом земляных работ весь производственный персонал должен 

пройти обучение и инструктаж по охране труда. Земляные работы осуществлять 
под непосредственным руководством прораба или мастера при наличии 
письменного разрешения. 

При производстве земляных работ необходимо вести систематическое 
наблюдение за состоянием откосов выемок или их креплений, осмотр 
производить перед началом каждой смены. 

При появлении трещин принять меры против внезапного обрушения грунта, 
заблаговременно удалив рабочих из угрожаемых мест. 

 
Б.2 Мероприятия по охране труда 
 
Охрана труда - система технических, санитарно-гигиенических и правовых 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасных для жизни и здоровья 
человека условий труда. 

К мероприятиям по охране труда и технике безопасности относятся 
применение предохранительных устройств, приборов, систем ограждения, 
заземления, сигнализации, создание нормальных условий труда. Комплекс 
мероприятий по охране труда включает, кроме того, подготовку и снаряжение 
персонала - профессиональный и медицинский отбор, обучение, 
инструктирование, обеспечение средствами индивидуальной защиты. 

Ответственность за соблюдением безопасности труда при производстве 
работ возлагается на строительную организацию, осуществляющую работу. 

Строительно-монтажная организация обеспечивает рабочих спецодеждой, 
спецобувью и средствами индивидуальной защиты. Все лица, находящиеся на 
стройплощадке, обязаны носить защитные каски. На территории  должны быть 
установлены указатели проездов и проходов. Опасные для  движения зоны 
следует ограждать или выставлять на их границах предупредительные плакаты 
или сигналы, видимые как в дневное, так и в вечернее время. 

Проходы, проезды, погрузо-разгрузочные площадки необходимо очищать от 
мусора и не загромождать. В зимнее время регулярно очищать проезжую часть 
от снега, льда, а пешеходные дорожки, кроме того, посыпать песком. На 
ограждениях в темное время суток должны быть выставлены световые сигналы. 

При работе в вечернее время фронт работ по разгрузке автотранспорта, 
складированию, рабочие места и подходы к ним должны быть освещены. 
Освещение площадки должно быть выполнено по проекту в соответствии со 
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СНиП 12-04-2002. Ремонт всех электроустройств на площадке должен выполнять 
персонал, имеющий допуск к этим работам. 

На площадке в каждой смене приказом по строительному управлению 
должно быть назначено лицо, ответственное за безопасное производство работ. 

Должны быть ограждены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-78: 
а) рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3м и более; 
б) рабочие места и проходы к ним на расстоянии не менее 2,0м от границы 

перепада по высоте. 
Границу опасных зон в местах работы и перемещений машин и механизмов 

установить не менее 5м. Границы опасных зон обозначить на местности путем 
установки сигнального ограждения высотой 0,8м. К канатам сигнального 
ограждения прикрепить таблички с надписью "ОПАСНАЯ ЗОНА". 

 
На объекте должен вестись журнал проверки состояния техники 

безопасности и охраны труда. 
Гигиена труда. В соответствии с санитарными правилами СанПиН 

обеспечивается поддержание оптимальных условий труда и трудового процесса 
при организации и проведении работ, снижения риска нарушения здоровья 
работающих. 

Работодатель обеспечивает постоянное поддержание условий труда, 
отвечающих требованиям санитарных правил, а при невозможности соблюдения 
предельно допустимых уровней и концентраций (ПДУ и ПДК) вредных 
производственных факторов на рабочих местах обеспечивает работников 
средствами индивидуальной защиты. 

Работодатель обеспечивает: 
- организацию производственного контроля за соблюдением условий труда 

и трудового процесса по показателям вредности и опасности факторов 
производственной среды, тяжести и напряженности труда; 

- разработку и внедрение профилактических мероприятий по 
предупреждению воздействия вредных факторов производственной среды и 
трудового процесса на здоровье работников с обеспечением инструментальных 
исследований и лабораторного контроля. 

Работники должны соблюдать требования санитарных правил, касающихся 
применения методов и средств предупреждения и защиты от воздействия 
вредных производственных факторов. 

Работающие должны быть аттестованы, проинструктированы и 
ознакомлены с ППР. 

Устанавливаются временные инвентарные здания административного, 
санитарно- бытового и производственного назначения. 

На площадке устанавливаются монтажные механизмы, определяются места 
складирования материалов, конструкций. 

Предусматривается общее равномерное освещение. При работе в вечернее 
время искусственное освещение должно отвечать требованиям СНиП, с 
применением указанных в СНиП источников света. 
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Освещенность общего, аварийного, эвакуационного, охранного освещения 
должна быть не менее нормируемой, вне зависимости от применяемых 
источников. 

  
Б.3 Пожарная безопасность 
 
Площадка и бытовой городок должны быть обеспечены средствами 

пожаротушения. Средства пожаротушения должны находиться в постоянной 
готовности. О местонахождении средств пожаротушения должны быть 
вывешены соответствующие указатели. В бытовых помещениях, складах и 
непосредственно на объекте должны быть вывешены инструкции, 
предупредительные надписи и плакаты о мерах пожарной безопасности. На 
объекте должно быть организовано проведение противопожарного инструктажа 
и должен осуществляться контроль за соблюдением правил пожарной 
безопасности. 

На стройплощадке должны быть размещены пожарные пункты (щиты) со 
следующим набором пожарного инвентаря: 

- топор -1 шт. 
- лопата -1 шт. 
- лом -1 шт. 
- багров железных -1 шт. 
- ведер крашенных в красный цвет -2 шт. 
- огнетушители -2 шт. 
Все работающие должны быть проинструктированы о способах вызова 

пожарной охраны и обращения с простейшими средствами пожаротушения. 
Для курения должны быть выделены специальные места, которые надо 

располагать рядом с пожарными постами, где имеются ящики с песком. 
Хранение горюче-смазочных материалов на территории площадки не 

предусмотрено. 
На площадке должна быть обеспечена электробезопасность: металлические 

части машин и оборудования должны иметь защитное заземление, выключатели, 
рубильники и др. электрические аппараты должны быть в защитном исполнении. 
Монтируемые конструкции, а также места работ должны быть защищены от 
ударов молний. 

Запрещается сжигание горючих отходов загрязняющих воздушное 
пространство. Все строительные отходы необходимо вывозить с территории 
стройплощадки для дальнейшей утилизации. 

Инженерно-технические работники должны изучить и выполнять ППБ при 
производстве работ. 

Противопожарная защита временных сооружений на площадке. 
Приказом по строительной организации должно быть назначено лицо, 

ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на площадке и 
местах производства работ. 
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К тушению пожаров на площадках, а также в котлованах и траншеях, 
строящихся открытым способом подземных сооружений, привлекаются, 
согласно Регламенту взаимодействия организаций, подразделений 
горноспасательной и противопожарной служб при ликвидации аварий, 
обусловленных пожарами на объектах строительства подземных сооружений 
(ПБ 03-428-02, Приложение 39), подразделения Государственной 
противопожарной службы. 

Все рабочие и инженерно-технические работники должны быть обучены 
правилам поведения при возникновении пожаров, должны уметь пользоваться 
средствами самоспасения и первичными средствами пожаротушения, знать места 
их хранения. Принятой технологией рекультивации не предусматривается 
использование материалов, выделяющих при пожаре и воздействии высокой 
температуры токсичных и взрывоопасных газовоздушных смесей. 

  
Территория площадки должна быть расчищена от горючих материалов и 

растительности. Проектом не предусматривается устройство на территории 
площадки складов ГСМ, мест хранения лакокрасочных материалов и других 
горючих жидкостей и огнеопасных материалов. 

Огнетушители, установленные на объекте, должны быть зарегистрированы 
в журнале учета (по произвольной форме), содержаться в исправном состоянии, 
периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. 
Каждый огнетушитель должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус 
белой краской. В зимнее время (при температуре ниже 1 °С) огнетушители 
необходимо хранить в отапливаемых помещениях. 

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не 
должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на 
видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. 

Предусматривается выполнение пожарного щита, укомплектованного всеми 
необходимыми инструментами. 

 
Б.4 Перечень основных видов работ подлежащих освидетельствованию с 

составлением соответствующих актов приемки перед производством 
последующих работ. 

 
Все виды основных работ (подготовительные, земляные и т.д.) подлежат 

освидетельствованию с составлением актов выполненных и скрытых работ. 
Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда 

последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить 
непосредственно перед производством последующих работ. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов 
освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях. 

Перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением акта 
скрытых работ: 

• создание геодезической разбивочной основы (ГРО); 
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• разработка грунта; 
• укладка слоев грунта (по каждому слою); 
• Контроль качества 
• Производственный контроль качества выполняется исполнителем работ 

(СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», раздел 6). 
• Производственный контроль должен включать в себя: 
• входной контроль проектной документации, предоставленной 

застройщиком (заказчиком) (СНиП 12-01-2004 п.6.1.1.); 
• приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы (СНиП 

12-01-2004 п.6.1.2.); 
• входной контроль применяемых материалов, изделий (СНиП 12-01- 2004 

п.6.1.3- 6.1.5.); 
• операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций 

(СНиП 12-01-2004 п.6.1.6.); 
• оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся 

недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ 
(СНиП 12-01-2004 п.6.2.-6.2.4). 

  
Инструментальный контроль в процессе рекультивации включает 

геодезические работы следующих этапов: 
• разбивку и перенос осей; 
• разметку ориентировочных рисок; 
• исполнительные съемки. 
Исполнитель работ выполняет приемку предоставляемой ему застройщиком 

(заказчиком) геодезической разбивочной основы, проверяет ее соответствие 
установленным требованиям к точности, надежность закрепления знаков на 
местности; с этой целью он может привлечь независимых экспертов. Приемку 
геодезической разбивочной основы у застройщика (заказчика) следует 
оформлять соответствующим актом. 

Входным контролем проверяют соответствие показателей качества 
покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям 
стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, 
указанных в проектной документации и (или) договоре подряда. При этом 
проверяется наличие и содержание сопроводительных документов поставщика 
(производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и 
оборудования. 

Результаты входного контроля должны быть документированы. 
Операционным контролем исполнитель работ проверяет: 

• соответствие последовательности и состава выполняемых технологических 
операций технологической и нормативной документации, распространяющейся 
на данные технологические операции; 

• соблюдение технологических режимов, установленных технологическими 
картами и регламентами; 
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• соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов 
требованиям проектной и технологической документации, а также 
распространяющейся на данные технологические операции нормативной 
документации. 

Результаты операционного контроля должны быть документированы. 
В процессе работ должна выполняться оценка  выполненных работ, 

результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с 
принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала 
выполнения последующих работ. В указанных контрольных процедурах могут 
участвовать представители соответствующих органов государственного надзора, 
авторского надзора, а также, при необходимости, независимые эксперты. 
Исполнитель работ не позднее чем за три рабочих дня извещает остальных 
участников о сроках проведения указанных процедур. 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в 
соответствии с требованиями проектной и нормативной документации 
оформляются актами освидетельствования скрытых работ. Заказчик может 
потребовать повторного освидетельствования после устранения выявленных 
дефектов. 

При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ 
соответствующие акты должны оформляться только после устранения 
выявленных дефектов. В случаях, когда последующие работы должны 
начинаться после перерыва более чем в 6 месяцев с момента завершения 
поэтапной приемки, перед возобновлением работ эти процедуры следует 
выполнить повторно с оформлением соответствующих актов. 

Надзор заключается в предварительном установлении условий ведения 
рекультивации (размеры ограждения площадки, временной режим работ, 
удаление мусора, поддержание порядка на прилегающей территории и т.п.) и 
контроле соблюдения этих условий в ходе работ. 

 
Б.5 Перечень мероприятий по обеспечению на объекте безопасного 

движения 
 
У въезда на площадку установить информационный щит, схему движения 

транспортных средств на площадке, а на обочинах дорог хорошо видимые 
дорожные знаки. 

Скорость движения автотранспорта по площадке вблизи мест производства 
работ не должна превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч на поворотах. 

Перемещение транспортных машин вблизи выемок  с неукрепленными 
откосами разрешается только за пределами призмы обрушения грунта в 
соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 (п.7.2.4, таблица 1). 

Перемещение транспортных машин должно регулироваться 
общепринятыми дорожными знаками и указателями. Расстановку дорожных 
знаков выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 
52290-2004. 
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Б.6 Описание проектных решений и перечень мероприятий, 

обеспечивающих сохранение окружающей среды в период работ 
 
В целях максимального сокращения вредного влияния процессов 

производства работ на окружающую среду в проекте  предусматриваются 
мероприятия, обеспечивающие охрану воздушного бассейна, водных ресурсов, 
подземных в и поверхностных вод, а также снижение уровня шума. 

В целях охраны окружающей природной среды при производстве работ 
проектом предусматриваются следующие мероприятия: 

Производство работ в вести в зоне ограждения; 
Работы производить минимально необходимым количеством технических 

средств при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для 
сокращения уровня шумового воздействия, сокращения выбросов пыли и 
уменьшения загрязнения атмосферы выбросами вредных веществ от работающей 
техники; 

Машины должны соответствовать экологическим и санитарным 
требованиям: 

- по выбросам отработавших газов; 
- по шуму - санитарным нормам; 
- по производственной вибрации; 
К работам допускаются только машины серийного производства в 

технически исправном состоянии, исключающие утечку топлива и масел. 
Рекомендуется организовать работы таким образом, чтобы, по возможности, 

исключить одновременную работу наиболее шумной техники. 
Использование энергосберегающих приборов освещения на площадке; 
На площадке запрещается сжигание мусора и использованием открытого 

огня; 
Повторное  использование отходов на территории не допускается; 
Не допускается попадание в грунт горюче-смазочных материалов; 
Ремонт и техническое обслуживание техники осуществляется на 

специализированных предприятиях; 
Заправка техники осуществляется на специально выделенной площадке для 

заправки; 
При транспортировке сыпучих грузов за пределы  площадки кузова 

автомашин накрывать специальными тентами; 
Для сбора отходов применять контейнеры, которые устанавливаются в зоне 

бытового городка и вывозятся по мере их заполнения на ближайший полигон 
ТКО; 

При выезде с площадки предусматривается мойка колес автомашин с 
оборотной системой очистки, установка оборотного водоснабжения; 

Вывоз отходов биотуалетов производится специализированной 
организацией; 
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Осуществлять постоянный контроль за состоянием сооружений по отводу 
сточных вод, исправностью машин и механизмов. 

 
в. Сроки проведения работ по рекультивации земель, консервации 

земель 
На основании расчетов по трудоемкости и количеству применяемой техники 

составлен календарный план производства работ. Календарный план 
производства работ приведен в графической части настоящего раздела. 

Указанные в календарном плане сроки соответствуют составу техники 
предусмотренной проектом. При привлечении техники в количестве отличном от 
проекта сроки выполнения работ могут измениться. 

 
г. Планируемые сроки окончания работ по рекультивации земель, 

консервации земель 
В соответствии с календарным планом срок сдачи работ по рекультивации 

земельного участка – 119 рабочих дней с момента начала работ при условии 
производства работ в одну смену. Технический этап – 82 дня, биологический 
этап – 37 дней. 
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 



Исп Востриков А.А. 1
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1.1. Выемка отходов
1 Выемка строительного и бытового мусора экскаватором ЭО 

5122 с погрузкой на автосамосвалы
2 1 май 22 9 9 май 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 Разработка и перемещение грунта на расстояние до 190 
метров бульдозером Т-180

3 10 май 22 58 6 июл 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 Разработка плодородного слоя почвы экскаватором ЭО 5122 с 
погрузкой на автосамосвалы

3 7 июл 22 15 21 июл 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2.1. Биологическая рекультивация
1 Разработка и перемещение плодородного слоя почвы на 

расстояние до 10 метров бульдозером Т-180
1 22 июл 22 6 27 июл 22 1 1 1 1 1 1

2 Предварительная планировка плодородного слоя бульдозером 
Т-180

1 28 июл 22 2 29 июл 22 1 1

3 Окончательная планировка плодородного слоя бульдозером Т-
180

1 30 июл 22 2 31 июл 22 1 1

4 Дискование навесным оборудованием на тракторе на 
пневмоходу 80 л.с.

1 1 авг 22 8 8 авг 22 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Боронование навесным оборудованием на тракторе на 
пневмоходу 80 л.с.

1 9 авг 22 3 11 авг 22 1 1 1

6 Внесение минеральных удобрений навесным оборудованием 
на тракторе на пневмоходу 80 л.с.

1 12 авг 22 4 15 авг 22 1 1 1 1

7 Посев луговых газонов и прикатывание легкими катками после 
посева навесным оборудованием на тракторе на пневмоходу 

1 16 авг 22 8 23 авг 22 1 1 1 1 1 1 1 1

8 Полив газонов поливочной машиной КО- 002 1 24 авг 22 4 27 авг 22 1 1 1 1

Среднее значение кол-ва рабочих: 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Продолжительность: 119 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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